

Control de Avances

Proyecto ConstruFácil - Gestión del Proyecto

Control general de avances

El control de avances se organizó en tres etapas, alineadas con las evaluaciones parciales y la entrega final del proyecto.

Hito	Avance comprometido	Resultado logrado	Estado
Evaluación 1	Definir problema, oportunidad, objetivos, alcance y propuesta de solución.	Se estableció ConstruFácil como aplicación web para cálculo de materiales y presupuestos.	Completado
Evaluación 2	Desarrollar arquitectura, microservicios, base de datos, frontend y despliegue inicial.	Se integraron frontend React, Spring Boot, PostgreSQL/Supabase, Railway, Vercel y comparador de ferreterías.	Completado
Evaluación 3	Ejecutar pruebas, detectar errores, aplicar mejoras y validar producto final.	Se corrigieron problemas de carrito, cantidades, seguridad, productos \$0, mapeos y ferreterías activas.	Completado
Entrega final	Subir documentación, código, gestión, presentación y evidencias al repositorio.	Repositorio organizado con Producto, Documentación y Gestión.	Preparado

Control por componente

Componente	Estado final	Observación
Frontend ConstruFácil	Implementado y probado	Permite crear obras, calcular materiales, mostrar presupuesto, comparador, historial y borradores.
usuario-service	Implementado y probado	Registro, login, JWT, roles y protección de endpoints.
obras-service	Implementado y probado	Gestión de obras y medidas asociadas.
calculo-service	Implementado y probado	Reglas de cálculo, materiales, cantidades, subtotales y presupuestos.
ferreteria-service	Implementado y probado	Productos, cotizaciones, comparador y ferreterías activas/inactivas.
Frontends ferreterías	Implementados y probados	ProFerr y FerreMax Chile reciben productos mediante URL y localStorage.
Base de datos	Integrada y validada	Usuarios, obras, materiales, reglas, presupuestos, productos y mapeos.